



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,
Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 / 3565 - 3927
www.aripuanã.mt.gov.br

| OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | TABELA REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO: | | SINAPI 05/2021 SICRO 01/2021 | | Objeto: Contratação de empresa especializada para execução manutenção (corretiva e preventiva) e melhoria do sistema de vias urbanas pavimentadas do município de Aripuanã, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|------------------------------|--------------|--|---------------|-----------------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------|---------|
| LOCAL: AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERÍMETRO URBANO | | BDI SERVIÇOS: | | 20,70% | | Período Fiscalizado: | | Período Fiscalizado: | | PREGÃO Nº 19/2022 - PROCESSO DE ADESAO À ARP | | | | |
| PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT | | BDI AQUISIÇÃO MAT. BET: | | 15,28% | | 21/06/2022 à 12/07/2022 | | 13/07/2022 à 18/07/2022 | | CONTRATO Nº 17/2022 - TERMO ADITIVO 94/2022 | | | | |
| DATA: jul/22 | | BDI TRANSPORTE MAT. BET: | | 15,28% | | | | | | | | | | |
| PLANILHA CONSOLIDADA - ADITIVO E SUPRESSÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓD | TAB. DE REF. | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. TOTAL | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | TOTAL | 8ª MEDIÇÃO | | 9ª MEDIÇÃO | | TOTAL ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | QUANT (M) | VALOR | QUANT (M) | VALOR | VALOR | % |
| 1.0 MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| REPERFILAMENTO (E-3CM) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | COMP. 01 | SINAPI | REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M² | 8.999,64 | 903,49 | 1.090,54 | 9.814.467,40 | 463,44 | 505.399,86 | 390,41 | 425.757,72 | 9.805.612,22 | 99,91% |
| 1.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | T | 21.599,13 | 3,40 | 4,10 | 88.556,43 | 1.112,24 | 4.560,18 | 936,98 | 3.841,62 | 88.475,79 | 99,91% |
| 1.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 12/2016 | T.KM | 107.994,75 | 0,25 | 0,30 | 32.398,42 | 5.561,20 | 1.668,36 | 4.684,90 | 1.405,47 | 32.369,19 | 99,91% |
| 1.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M² | 316.949,49 | 1,02 | 1,23 | 389.847,87 | 15.447,53 | 19.000,46 | 7.903,79 | 9.721,66 | 361.129,55 | 92,63% |
| 1.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M³.KM | 107.994,75 | 0,49 | 0,59 | 63.716,90 | 5.561,20 | 3.281,11 | 4.684,90 | 2.764,09 | 63.659,41 | 99,91% |
| TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | | | RS 10.388.980,00 | RS 533.909,97 | RS 443.490,56 | RS 10.351.246,15 | 99,64% | | |
| 2.0 TAPA BURACO - C/CBUQ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | COMP. 02 | SINAPI | TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE | M² | 861,17 | 903,49 | 1.090,54 | 939.140,33 | 23,49 | 25.616,78 | 25,62 | 27.939,63 | 939.140,33 | 100,00% |
| 2.2 | 72846 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | T | 2.066,81 | 3,40 | 4,10 | 8.473,92 | 56,38 | 231,15 | 61,49 | 252,10 | 8.473,94 | 100,00% |
| 2.3 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 12/2016 | T.KM | 24.758,23 | 0,25 | 0,30 | 7.427,69 | 223,46 | 67,04 | 735,37 | 220,61 | 7.427,48 | 100,00% |
| 2.4 | 96402 | SINAPI | IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | M² | 16.286,28 | 1,02 | 1,23 | 20.032,12 | 587,14 | 722,18 | 157,24 | 193,40 | 20.032,12 | 100,00% |
| 2.5 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA | M³.KM | 16.017,75 | 0,49 | 0,59 | 9.450,47 | 6.934,00 | 4.091,06 | 476,80 | 281,31 | 9.450,47 | 100,00% |
| TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | | | RS 984.521,96 | RS 30.728,21 | RS 28.887,06 | RS 984.524,34 | 100,00% | | |
| 5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016 | M | 20.330,30 | 42,64 | 51,47 | 1.046.400,00 | 1.305,40 | 67.188,94 | | | 258.009,85 | 24,66% |
| TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | | | RS 1.046.400,00 | RS 67.188,94 | | | RS 258.009,85 | 24,66% | |
| 6.0 CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 10775 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 5,00 | 585,00 | 706,11 | 3.530,55 | 1,00 | 706,11 | 0,40 | 282,44 | 3.530,55 | 100,00% |
| 6.2 | 10775 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 5,00 | 585,00 | 706,11 | 3.530,55 | 1,00 | 706,11 | 0,40 | 282,44 | 3.530,55 | 100,00% |
| 6.3 | 10775 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 5,00 | 585,00 | 706,11 | 3.530,55 | 1,00 | 706,11 | 0,40 | 282,44 | 3.530,55 | 100,00% |
| 6.4 | 10778 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 5,00 | 731,25 | 882,64 | 4.413,20 | 1,00 | 882,64 | 0,40 | 353,06 | 4.413,20 | 100,00% |
| TOTAL DO ITEM 6.0 | | | | | | | | RS 15.004,85 | RS 3.000,97 | RS 1.200,39 | RS 15.004,85 | 100,00% | | |
| 7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | COMP. 03 | SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 5,00 | 25.930,85 | 31.299,25 | 156.496,25 | 1,00 | 31.299,25 | 0,40 | 12.519,70 | 156.496,25 | 100,00% |
| TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | | | RS 156.496,25 | RS 31.299,25 | RS 12.519,70 | RS 156.496,25 | 100,00% | | |
| 8.0 LIMPEZA | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | CPU-001 | SICRO | LIMPEZA DE RUA | M2/H | 107.900,45 | 1,48 | 1,79 | 193.240,00 | | | | | - | - |
| TOTAL DO ITEM 8.0 | | | | | | | | RS 193.240,00 | | | | RS - | - | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | | RS 12.784.643,06 | RS 666.127,34 | RS 486.097,71 | RS 11.765.281,44 | 92% | | |

8ª Medição

Rua 1: tapa buraco + recapeamento completo;

Aripuanã/MT, 18 de Julho de 2022.

Érika Lilyan Guebara Campos
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
CREAMT 42161