



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 – CEP 78.325-000,
Aripuanã – MT, Fone : (66) 3565 – 3900 / 3565 - 3927
engenharia@aripuana.mt.gov.br

CONTRATO: 017/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) E MELHORIA DO SISTEMA DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	TAB. REF. SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 05/2021 SICRO 01/2021 BDI AQUISIÇÃO MAT. BET: 15,28% BDI TRANSPORTE MAT. BET: 15,28%	PREGÃO N°. 19/2022 – PROCESSO DE ADESAO À ARP
LOCAL:	AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERÍMETRO URBANO		
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/09/2022 à 13/12/2022
EMPRESA:	MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ N° 06.232.484/0001-80		

PLANILHA ORÇAMENTARIA								11ª MEDIÇÃO		ACUMULADO		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	%
1.0		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA										
		RECAPEAMENTO (E=3CM)										
1.1	COMP. 01	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	7.696,92	903,49	1.090,54	8.393.799,13			7.696,92	8.393.799,13	100,00%
1.2	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	18.472,61	3,40	4,10	75.737,70			18.452,94	75.657,06	99,89%
1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 12/2016	T.KM	92.362,15	0,25	0,30	27.708,65			92.264,70	27.679,41	99,89%
1.4	96402	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	273.525,61	1,02	1,23	336.436,50			250.177,38	307.718,18	91,46%
1.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M3.KM	92.362,15	0,49	0,59	54.493,67			92.264,70	54.436,18	99,89%
		TOTAL DO ITEM 1.1					8.888.175,65				8.859.289,96	99,68%
2.0		TAPA BURACO - C/CBUQ										
2.1	COMP. 02	TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	430,18	903,49	1.090,54	469.128,50			430,99	469.128,50	100,00%
2.2	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	1.032,43	3,40	4,10	4.232,97			1.032,43	4.232,97	100,00%
2.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 12/2016	T.KM	12.345,72	0,25	0,30	3.703,72			12.345,72	3.703,72	100,00%
2.4	96402	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	11.976,27	1,02	1,23	14.730,81			11.976,27	14.730,81	100,00%
2.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	8.001,34	0,49	0,59	4.720,79			8.001,34	4.720,79	100,00%
		TOTAL DO ITEM 2.0					496.516,79				496.516,79	100,00%
3.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
3.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016	M	15.665,15	42,64	51,47	806.285,12	735,00	37.830,45	7.752,87	399.040,22	49,49%
		TOTAL DO ITEM 3.0					R\$ 806.285,12		37.830,45		e 399.040,22	49,49%
4.0		CANTEIRO DE OBRAS										
4.1	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55			5,00	3.530,55	100,00%
4.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55			5,00	3.530,55	100,00%
4.3	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55			5,00	3.530,55	100,00%
4.4	10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	5,00	731,25	882,64	4.413,20			5,00	4.413,20	100,00%
		TOTAL DO ITEM 4.0					R\$ 15.004,85				15.004,85	100,00%
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
5.1	COMP. 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	25.930,85	31.299,25	156.496,25			5,00	156.496,25	100,00%
		TOTAL DO ITEM 5.0					R\$ 156.496,25				156.496,25	100,00%
6.0		LIMPEZA										
6.1	CPU-001	LIMPEZA DE RUA	M2/H		1,48	1,79						
		TOTAL DO ITEM 6.0										
		TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 10.362.478,66		37.830,45		9.355.806,75	90,29%

OBS.: MEDIÇÃO REFERENTE A RUA 31 DE MARÇO, BAIRRO CIDADE ALTA.

Aripuanã/MT, 13 de Dezembro de 2022


FLÁVIA MARIA COSTA
ENG. CIVIL CREAMT 031403

SELUIR PEIXER REGHIN
PREFEITA MUNICIPAL