



PRERRETIURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
 Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 - CEP 78.325-006,
 Arripuanã - MT, Fone: (66) 3565 - 3900 / 3565 - 3927
 www.aripuanã.mt.gov.br

PROJETO Nº 19/2022 - PROPOSTA DE OBRAS DE ABRIL A ABR

ORÇÃO: PRESTIÇO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TUBOS DE AÇO - RECAPAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO
 LOCAL: PERIMETRO MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 DATA: 06/02

TABELA RESPOSTA SEM PRESENTAÇÃO
 RDI SERVIÇOS
 RDI AQUISIÇÃO MAT. BET.
 RDI TRANSPORTE MAT. BET.

SNAP 02/02/2022 08:20:01/2021
 26,30%
 12,38%
 11,28%

CONTRATO Nº 12/2022
 R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
 07/09/2022 à 13/04/2023

ITEM	COD	TAB DE REF	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNID. SEM BDI	UNID. COM BDI	TOTAL	1ª MEDIÇÃO			2ª MEDIÇÃO			TOTAL ACUMULADO	
									QUANT	TOTAL COM BDI	%	QUANT	TOTAL COM BDI	%		UNID. COM BDI
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA																
1.0			REPERTELAÇÃO DE BORDO	M²	7.699,97	905,49	1.000,34	8.393.790,13	642,45	700.617,42	8,33%	1.211,03	1.386.098,06	16,51%	2.086.736,48	24,80%
1.1	COMP. 01	SNAP	REPERTELAÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO ISOLADO A QUENTE (C/BOLO, C/ALUMINA DE POLVIMENTO, COM RESSACA DE 10 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	184.72,61	3,40	4,10	731.371,70	1.342,30	6.313,02	0,83%	3.010,63	12.906,43	16,51%	18.839,87	24,80%
1.2	7246	SNAP	REPERTELAÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO ISOLADO A QUENTE COM CAMANHO BASTANTE 6 CM	T	92.562,15	0,25	0,30	27.708,63	7.711,00	2.313,30	8,33%	13.232,32	4.213,68	16,51%	6.888,98	24,80%
1.3	9478	SNAP	TRANSPORTE COM CAMANHO BASTANTE DE 10 CM, EM TUBO DE 10 CM, EM TUBO DE 10 CM, EM TUBO DE 10 CM, EM TUBO DE 10 CM	M²	772.533,63	1,02	1,23	304.046,30	26.991,09	33.079,04	0,38%	57.179,26	45.708,49	13,59%	78.806,33	23,29%
1.4	8640	SNAP	REPERTELAÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE BSC	M²	92.562,15	0,49	0,59	34.493,67	7.711,00	4.549,49	8,33%	13.232,32	8.998,43	16,51%	15.463,32	24,80%
1.5	4336	SNAP	TRANSPORTE COM CAMANHO BASTANTE DE 10 CM	M²	8.801,34	0,49	0,59	34.493,67	7.711,00	4.549,49	8,33%	13.232,32	8.998,43	16,51%	15.463,32	24,80%
TOTAL DO ITEM 1.0									8.888.175,65	746.879,27	8,40%	1.247,06	1.457.026,29	16,40%	2.343.801,17	24,80%
TUBO DE AÇO - C/BOLO																
2.0			TUBO DE AÇO DE 10 CM DE DIÂMETRO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO ISOLADO A QUENTE	M²	420,18	905,49	1.000,34	469.282,50	92,62	101.003,81	21,58%	63,39	69.129,33	14,74%	170.133,15	36,72%
2.1	COMP. 01	SNAP	REPERTELAÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO ISOLADO A QUENTE (C/BOLO, C/ALUMINA DE POLVIMENTO, COM RESSACA DE 10 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	1.032,44	3,40	4,10	4.232,97	222,29	911,38	21,58%	1.521,14	621,76	14,74%	1.351,14	36,72%
2.2	7246	SNAP	REPERTELAÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO ISOLADO A QUENTE COM CAMANHO BASTANTE 6 CM	T	12.345,72	0,25	0,30	3.703,72	2.667,46	800,24	21,67%	1.823,68	347,70	14,79%	1.347,95	36,39%
2.3	9478	SNAP	TRANSPORTE COM CAMANHO BASTANTE DE 10 CM, EM TUBO DE 10 CM, EM TUBO DE 10 CM, EM TUBO DE 10 CM, EM TUBO DE 10 CM	M²	11.976,27	1,02	1,23	14.203,81	2.816,27	3.466,63	23,52%	1.746,63	2.122,04	14,61%	3.616,67	38,12%
2.4	8640	SNAP	REPERTELAÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE BSC	M²	8.801,34	0,49	0,59	4.700,79	1.222,73	1.018,41	21,58%	1.179,04	693,63	14,79%	1.712,04	36,72%
2.5	4336	SNAP	TRANSPORTE COM CAMANHO BASTANTE DE 10 CM	M²	8.801,34	0,49	0,59	4.700,79	1.222,73	1.018,41	21,58%	1.179,04	693,63	14,79%	1.712,04	36,72%
TOTAL DO ITEM 2.0									48.316,79	107.184,63	21,97%	107,184,63	21,97%	21.184,63	46,27%	
REPERTELAÇÃO DE BORDO COM C/BOLO																
4.0			REPERTELAÇÃO DE BORDO COM C/BOLO	M²	26.678,35	1,13	1,39	37.100,18								
4.1	10076	SNAP	REPERTELAÇÃO DE BORDO COM C/BOLO	M²	33.883,88	1,13	1,39	74.901,37								
4.2	6079	COMP. 01	REPERTELAÇÃO DE BORDO COM C/BOLO	M²	21.514,53	9,62	11,61	292.246,08								
4.3	94348	SNAP	REPERTELAÇÃO DE BORDO COM C/BOLO	M²	10.777,18	3,43	4,38	70.813,82								
4.4	96401	SNAP	REPERTELAÇÃO DE BORDO COM C/BOLO	M²	53.883,88	3,88	4,80	238.632,22								
4.5	7430001	SNAP	REPERTELAÇÃO DE BORDO COM C/BOLO	M²	10.777,18	1,39	1,92	20.602,18								
4.6	7246	SNAP	REPERTELAÇÃO DE BORDO COM C/BOLO	T	16.163,76	1,02	1,23	19.883,99								
4.7	9479	SNAP	REPERTELAÇÃO DE BORDO COM C/BOLO	T	232.864,70	0,23	0,27	63.143,47								
TOTAL DO ITEM 4.0									738.422,98							
SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M	42,64	31,47	884.381,12									
5.1	94267	SNAP	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M	13.663,15	42,64	884.381,12									
5.2	86401	SNAP	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M	3.580,00	31,47	363.000,00									
5.3	80336	SNAP	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M	81.840,00	6,49	443.831,00									
TOTAL DO ITEM 5.0									1.289.212,12							
CONCRETO COM BASTANTE																
6.0			CONCRETO COM BASTANTE	M³	3,00	385,00	706,11	33.380,35	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1.412,27	40%
6.1	10773	SNAP	CONCRETO COM BASTANTE	M³	3,00	385,00	706,11	33.380,35	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1.412,27	40%
6.2	10773	SNAP	CONCRETO COM BASTANTE	M³	3,00	385,00	706,11	33.380,35	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1.412,27	40%

[Handwritten signatures and initials]

