



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - PI  
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE PREÇOS  
 Praça São Francisco de Assis, 129, Fátima, CEP: 63.700-000,  
 Arapiraca - PI. Fone: (86) 3365 - 3900 / 3365 - 3917  
 www.arapiraca.pi.gov.br

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE ITENS URBANOS - RECAPITAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		TABELA REFERENCIAL EM DETERMINAÇÃO		30/05/2012 (ACRÓ) 01/2012		PREGÃO Nº 19/2012 - PROCESSO DE ADIÇÃO DE EMP													
LOCAL: ARAPIRACA - PI		MODALIDADE: RFB		20 - 6%		CONTRATO Nº 17/2012													
PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA-PI		MODALIDADE: RFB		13,23%		PREÇO FISCALIZADO													
DATA: 04/12		RFB TRANSPORTES/REB		13,23%		07/04/2012 a 11/04/2012			18/04/2012 a 20/04/2012			27/04/2012 a 02/05/2012			TOTAL ACUMULADO				
ITEM	COD	TAR DE REF.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNID. SEM RDI	UNID. COM RDI	TOTAL	QUANT	TOTAL COM RDI	%	QUANT	TOTAL COM RDI	%	QUANT	TOTAL COM RDI	%		
<b>1.0 - MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA</b>																			
<b>1.1 - REPERTEAMENTO DE PAVIMENTO</b>																			
1.1	3000-01	300001	REPERTEAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C/04) - CAMADA DE PAVIMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUISE TRANSPORTE	M	7.036,92	801,49	1.090,34	9.283.738,13	642,43	709.617,42	8,33%	1.271,03	1.196.109,46	16,33%	779,60	859.254,89	10,13%	2.693.112,45	34,99%
1.2	7204	300001	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE	T	15.472,61	3,40	4,10	75.732,79	1.542,20	6.823,02	9,30%	3.636,47	42.506,93	16,31%	1.871,02	7.671,29	10,13%	26.561,05	34,99%
1.3	9379	300001	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 A 14 MT EM ITENS URBANOS PAVIMENTADOS, DM ATÉ 10 KM (UNIDADE: EXDÉ, AF_12/2010)	T KM	92.362,45	0,25	0,30	27.708,65	7.711,00	2.818,30	9,35%	15.252,23	4.375,68	16,31%	8.355,10	2.306,53	10,13%	8.495,53	34,99%
1.4	9440	300001	DEBARRAÇÃO DE LIXAÇÃO COM EMULSÃO RÁ-2C	M	27.525,61	1,02	1,23	336.436,50	26.891,69	13.076,04	9,83%	37.376,20	45.746,49	13,59%	23.936,95	31.863,85	8,50%	110.770,49	12,92%
1.5	9379	300001	TRANSPORTE COMERCIAL DE BOTAFOLE	M KM	92.362,45	0,49	0,59	54.491,67	7.711,00	4.549,49	9,35%	15.252,23	3.898,83	16,31%	8.355,10	5.519,31	10,13%	19.067,84	34,99%
<b>TOTAL DO ITEM 1.0</b>								<b>8.888.716,65</b>	<b>746.879,27</b>	<b>8,40%</b>	<b>7.487.936,89</b>	<b>16,49%</b>	<b>3.981.645,13</b>	<b>18,10%</b>	<b>1.192.866,12</b>	<b>34,91%</b>			
<b>2.0 - TAPA BURACO - C/04</b>																			
2.1	3000-02	300001	TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C/04) - CAMADA DE PAVIMENTO - EXCLUISE TRANSPORTE	M	440,18	901,49	1.090,34	469.128,50	52,82	101.001,91	21,53%	63,99	69.129,43	14,74%	32,75	34.624,65	7,48%	264.759,79	66,27%
2.2	7204	300001	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE	T	1.032,43	3,40	4,10	4.232,87	232,29	911,38	21,53%	132,14	621,76	14,74%	76,20	332,42	7,85%	2.847,36	80,27%
2.3	9379	300001	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 A 14 MT EM ITENS URBANOS PAVIMENTADOS, DM ATÉ 10 KM (UNIDADE: EXDÉ, AF_12/2010)	T KM	12.145,72	0,25	0,30	3.701,72	2.667,49	1.405,24	39,64%	1.825,68	1.249,33	33,37%	914,40	274,32	7,41%	2.955,80	80,62%
2.4	9440	300001	DEBARRAÇÃO DE LIXAÇÃO COM EMULSÃO RÁ-2C	M	11.976,27	1,02	1,23	14.730,31	2.830,77	3.464,63	23,52%	1.740,63	2.352,04	14,63%	1.352,10	1.669,33	11,29%	7.260,80	33,13%
2.5	9379	300001	TRANSPORTE COMERCIAL DE BOTAFOLE	M KM	190,54	0,49	0,59	143,42	343,42	145,42	100,00%							143,42	100,00%
<b>TOTAL DO ITEM 2.0</b>								<b>991.344,42</b>	<b>107.188,49</b>	<b>11,72%</b>	<b>78.148,47</b>	<b>14,88%</b>	<b>38.874,72</b>	<b>7,99%</b>	<b>215.211,87</b>	<b>44,12%</b>			
<b>3.0 - REPERTEAMENTO DE BASE COM CASCALHO</b>																			
3.1	100578	300001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M	26.875,33	1,15	1,18	37.700,18											
3.2	9498	300001	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU BRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PIEDRA RACIONAL - EXCLUISE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M	5.195,71	40,47	49,85	261.583,41											
3.3	9498	300001	EXECUÇÃO DE DEBARRAÇÃO COM AMALTO DENTRO CM-10 AF_09/2017	M	3.195,71	3,98	4,80	23.899,41											
3.4	7403001	300001	ESCATAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL, 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (TRATOR ESTERILIZADO)	M	10.791,42	1,59	1,92	20.738,51											
3.5	7204	300001	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁREA BRUTA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MT (DESCARGA LÍQUIDA)	T	8.091,57	1,02	1,23	9.851,08											
3.6	9379	300001	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 A 14 MT EM ITENS URBANOS PAVIMENTADOS	T KM	200.720,41	0,22	0,27	54.194,51											
<b>TOTAL DO ITEM 3.0</b>								<b>311.849,14</b>											
<b>4.0 - RECUPERAÇÃO DE BASE COM CASCALHO</b>																			
4.1	100578	300001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M	53.555,38	1,15	1,18	74.400,37											
4.2	9479	CURTEL	INDENIZAÇÃO DE ANEXO NÃO CONSERVADO COMO PARCO PRAZONADO NA REGIÃO - PREÇO PRAZONADO NA ANEXO	M	21.554,35	9,62	11,61	250.240,63											
4.3	9498	300001	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU BRAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO CATEDRÁTICO ARGILOSO - EXCLUISE CARGA, MANOBRAS, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M	10.777,18	5,45	6,58	70.911,82											
4.4	9498	300001	EXECUÇÃO DE DEBARRAÇÃO COM AMALTO DENTRO CM-10 AF_09/2017	M	53.555,38	3,98	4,80	258.652,22											
4.5	7403001	300001	ESCATAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL, 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (TRATOR ESTERILIZADO)	M	10.777,18	1,59	1,92	20.692,18											
4.6	7204	300001	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ÁREA BRUTA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MT (DESCARGA LÍQUIDA)	T	16.165,76	1,02	1,23	19.881,39											
4.7	9379	300001	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 A 14 MT EM ITENS URBANOS PAVIMENTADOS	T KM	219.566,70	0,22	0,27	61.141,47											
<b>TOTAL DO ITEM 4.0</b>								<b>718.014,98</b>											
<b>5.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>																			
5.1	9420	300001	OLHA MÃO-DE-OBRA E SAÍDA CONSUMIDOR DE CONCRETO, MOLEDAVA IN LOCO EM TRACHEO RETO COM ESTRUTURA OLHA 11 CM E BASE A 22 CM ALTIMA, SAÍDA 19 CM BASE X 8 3 CM ALTIMA AF_06/2010	M	15.665,15	42,64	51,47	606.291,12											
5.2	9440	300001	EXECUÇÃO DE DRENHO PROFUNDO, CORTE AMBICO, COM TUBO PÓRICO D=8-10M	M	5.500,00	37,99	76,00	313.000,00											
5.3	9379	300001	TRANSPORTE COMERCIAL DE BOTAFOLE	M KM	91.540,00	0,49	0,59	48.291,60											
<b>TOTAL DO ITEM 5.0</b>								<b>1.299.576,72</b>											
<b>6.0 - CONTAINER DE OBRAS</b>																			
6.1	10771	300001	LUGAR DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO COMPLETO SEM DÍGULAS INTERNAS	MES	5,00	585,00	706,11	1.530,53	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	2.118,33	60%
6.2	10771	300001	LUGAR DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO PARA ENS. E AUXÍLIAR, COMPLETO SEM DÍGULAS INTERNAS	MES	5,00	585,00	706,11	1.530,53	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	2.118,33	60%
6.3	10771	300001	LUGAR DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO PARA ENS. E MED. DO TRABALHADOR, COMPLETO, SEM DÍGULAS INTERNAS	MES	5,00	585,00	706,11	1.530,53	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	1,00	706,11	20%	2.118,33	60%
6.4	10771	300001	LUGAR DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO COM 4 BACIAS, 3 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	MES	5,00	741,25	837,64	4.411,20	1,00	837,64	30%	1,00	837,64	30%	1,00	837,64	30%	2.647,87	50%
<b>TOTAL DO ITEM 6.0</b>								<b>15.004,85</b>	<b>3.080,97</b>	<b>20,50%</b>	<b>3.080,97</b>	<b>20,00%</b>	<b>3.080,97</b>	<b>20,00%</b>	<b>8.662,91</b>	<b>57,00%</b>			
<b>7.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																			
7.1	3000-01	300001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	5,00	25.930,85	31.239,25	156.496,25	1,00	31.239,25	20%	1,00	31.239,25	20%	1,00	31.239,25	20%	93.897,75	60%
<b>TOTAL DO ITEM 7.0</b>								<b>156.496,25</b>			<b>31.239,25</b>	<b>20,00%</b>	<b>31.239,25</b>	<b>20,00%</b>	<b>31.239,25</b>	<b>20,00%</b>	<b>93.897,75</b>	<b>60,00%</b>	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>								<b>11.967.674,016</b>	<b>TOTAL 1ª MEDI</b>	<b>828.777,97</b>	<b>7%</b>	<b>TOTAL 1ª MEDI</b>	<b>2.365.169,59</b>	<b>19,89%</b>	<b>TOTAL 1ª MEDI</b>	<b>969.321,02</b>	<b>8,10%</b>	<b>2.424.906,648</b>	<b>20,2%</b>

1ª Medição referente às ruas:

Rua Eugênio Rudy (15 de outubro): 357,3 m de extensão, tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua Sargento: 257,3 m de extensão, tapa buraco + recapamento pista completa.  
Crischo Renato (rua 17): 302,19m de extensão, tapa buraco + recapamento pista completa.  
Antônio Toledo Dalpaz (rua 01): 129 m de extensão, tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua Maria da Paz Passarinho: 181,6 m de extensão, tapa buraco na via completa + recapamento em meio termo.  
Rua São Francisco: 39,0m de extensão, tapa buraco na via completa + recapamento em meio termo.  
Rua Comendador 11,9 de Oliveira: 10 m de extensão, apenas tapa buraco.  
Av. Tancredo Neves: 1042,64 + 290,20 m de extensão, apenas tapa buraco.  
Rua Aparecido da Silva Amoré: 550 m de extensão, apenas de tapa buraco.

2ª Medição referente às ruas:

Rua Dr. Cláudio Alentej (rua 18): tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua Ademar Evencildo (rua 16): tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua Antonio Bacarelho (rua 15): tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua Francisco Soraiba Feitosa (rua 14): tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua Pastor Alfredo Nogueira (rua 13): tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua Lúcio Paz Passarinho: recapamento meio termo faixa lateral: 1114 m.  
Av. Dardanello trecho 2: tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua Dina Emaculado (R.20): 850 metros de extensão, tapa buraco + recapamento pista completa.

3ª Medição referente às ruas:

Rua Roberto Toledo Rodrigues: tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua Manoel Luiz de Abreu (rua 22): tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua prof. Mario do Carmo Antunes Lima (rua 23): tapa buraco + recapamento pista completa.  
Av. Decio Torremocha Aguiar: tapa buraco + recapamento pista completa.  
Rua Aparecido da Silva Amoré: apenas recapamento pista completa.

Arquand MT, 02 de maio de 2022.



**CNPJ: 40.718.849/0001-10**  
**URBANIZE Projetos e Consultoria**  
**ÉRIKA LILIAN GUEBARA CAMPOS**  
**CREA MT 42.161**