



OBRA:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		TABELA REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO:				SINAPI 05/2021 SICRO 01/2021		Objeto: Contratação de empresa especializada para execução manutenção (corretiva e preventiva) e melhoria do sistema de vias urbanas pavimentadas do município de Aripuanã, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
LOCAL:		AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERÍMETRO URBANO		BDI SERVIÇOS:				20,70%		Período Fiscalizado:		PREGÃO Nº 19/2022 - PROCESSO DE ADESAO À ARP	
PROPR:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT		BDI AQUISIÇÃO MAT. BET:				15,28%		21/06/2022 à 12/07/2022		CONTRATO Nº 17/2022 - TERMO ADITIVO 94/2022	
DATA:		jul/22		BDI TRANSPORTE MAT. BET:				15,28%					
PLANILHA CONSOLIDADA - ADITIVO E SUPRESSÃO										8ª MEDIÇÃO		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	CÓD	TAB. DE REF.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	ADITIVO	UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT (M²)	VALOR	VALOR	%
1.0													
MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA													
REPERFILAMENTO (E=3CM)													
1.1	COMP_01	SINAPI	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	8.999,64	1.302,72	903,49	1.090,54	9.814.467,40	463,44	505.399,86	9.379.854,50	96%
1.2	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	21.599,13	3.126,52	3,40	4,10	88.556,43	1.112,24	4.560,18	84.634,17	96%
1.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 12/2016	T.KM	107.994,75	15.632,60	0,25	0,30	32.398,42	5.561,20	1.668,36	30.963,72	96%
1.4	96402	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	316.949,49	43.423,88	1,02	1,23	389.847,87	15.447,53	19.000,46	351.407,89	90%
1.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³:KM	107.994,75	15.632,60	0,49	0,59	63.716,90	5.561,20	3.281,11	60.895,32	96%
TOTAL DO ITEM 1.0									R\$ 10.388.980,00		R\$ 533.909,97	R\$ 9.907.755,59	95%
2.0													
TAPA BURACO - C/ CBUQ													
2.1	COMP_02	SINAPI	TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	861,17	430,99	903,49	1.090,54	939.140,33	23,49	25.616,78	911.200,70	97%
2.2	72846	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	2.066,81	1.034,38	3,40	4,10	8.473,92	56,38	231,15	8.221,84	97%
2.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF 12/2016	T.KM	24.758,23	12.412,51	0,25	0,30	7.427,69	223,46	67,04	7.206,87	97%
2.4	96402	SINAPI	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	16.286,28	4.310,01	1,02	1,23	20.032,12	587,14	722,18	19.838,72	99%
2.5	83356	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³:KM	16.017,75	8.016,41	0,49	0,59	9.450,47	6.934,00	4.091,06	9.169,16	97%
TOTAL DO ITEM 2.0									R\$ 984.521,96		R\$ 30.728,21	R\$ 955.637,29	97%
5.0													
SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA, AF 06/2016	M	20.330,30	4.665,15	42,64	51,47	1.046.400,00	1.305,40	67.188,94	258.009,85	25%
TOTAL DO ITEM 5.0									R\$ 1.046.400,00		R\$ 67.188,94	R\$ 258.009,85	25%
6.0													
CANTEIRO DE OBRAS													
6.1	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	5,00		585,00	706,11	3.530,55	1,00	706,11	3.248,11	92%
6.2	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	5,00		585,00	706,11	3.530,55	1,00	706,11	3.248,11	92%
6.3	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	5,00		585,00	706,11	3.530,55	1,00	706,11	3.248,11	92%
6.4	10778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	5,00		731,25	882,64	4.413,20	1,00	882,64	4.060,14	92%
TOTAL DO ITEM 6.0									R\$ 15.004,85		R\$ 3.000,97	R\$ 13.804,46	92%
7.0													
ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
7.1	COMP_03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00		25.930,85	31.299,25	156.496,25	1,00	31.299,25	143.976,55	92%
TOTAL DO ITEM 7.0									R\$ 156.496,25		R\$ 31.299,25	R\$ 143.976,55	92%
8.0													
LIMPEZA													
8.1	CPU-001	SICRO	LIMPEZA DE RUA	M2/H	107.900,45		1,48	1,79	193.240,00			-	-
TOTAL DO ITEM 8.0									R\$ 193.240,00		R\$ -	R\$ -	-
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 12.784.643,06	R\$ 666.127,34	R\$ 11.279.183,73	88%	

8ª Medição

Aripuanã/MT, 13 de Julho de 2022.

Rua 7 de Setembro: tapa buraco + recapeamento completo;

Rua Gustavo Henrique Alves Paes: tapa buraco + recapeamento completo;

Avenida Presidente Tancredo Neves: apenas recapeamento completo (tapa buraco pago 1º med.);

AV JPI: tapa buraco + recapeamento completo;

Érika Lilyan Guebara Campos
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho
CREAMT 42161