



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRUMA - MT
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL Nº 28.232-000,
 Praça São Francisco de Assis, 128, Casa Postal 9, CEP 78.232-000,
 Arruama - MT, Fone: (06) 356 - 3900, 3565 - 3922
 engenharia@arruama.mt.gov.br

TERMO ADITIVO Nº 132/2022 - TERCEIRO TERMO ADITIVO (CONTRATO 017/2022)

CONTRATO 017/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E MAQUILAGEM DO SISTEMA DE TUBS URBANOS - RECONSTRUÇÃO DE TUBS URBANOS PATENTADOS DO MUNICÍPIO DE ARRUAMA/MT. EM ADEMPIMENTO ÀS RESOLUÇÕES Nº 017/2022 E Nº 018/2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE ARRUAMA/MT.

TAR. REF. SEM DESONDAÇÃO:
 SINAPI 05/2021 SINAPI 13,38%
 BDI 4,05% BDI 14,38%
 BDI 13,38% BDI 14,38%

PRECISO Nº 19/2022 - PRECISO DE DESPESAS
 4 ARP
 PERÍODO DE MEDICÃO:
 22/08/2022 a 09/09/2022

ITEM	C/D	DESCRIÇÃO	UNID	QTD ENT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	REQUILIBRIO		MEDICÃO ÚNICA		GLOSAGEM	ACUMULADO				
							QTD ENT	VALOR	QTD ENT	VALOR		%				
PLANTILHA ORÇAMENTARIA																
1.0		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE MALHA VIÁRIA	M3	7.696,92	903,49	1.090,34										
1.1	COMP-01	REPERTEAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C/QU), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 10 CM, EXCETO TRANSPORTE	T	18.472,61	3,40	4,10	8.393,793,13	4.422,69	1.557,48	2.065.131,57	3.451,28	1.611.536,72	453.594,83	1.611.536,72	78,04%	
1.2	72846	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM C/AMALHO BASTANTE E/OU	T/M3	92.562,15	0,25	0,30	75.372,70	27.798,65								
1.3	93878	TRANSPORTE COM CAMIONETA INSTALANTE DE TUBS EM TUBERNA	M2	273.552,61	1,02	1,23	356.416,50	54.492,67								
1.4	96402	PAVIMENTAÇÃO DE LAJEÇÃO COM ENCRUSTO BR-C	M3/M2	92.362,15	0,39	0,39	54.492,67									
1.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITÁRUBIA	M3/M2	92.362,15	0,39	0,39	54.492,67									
TOTAL DO ITEM 1.1																
2.0		PAPA BRUNCO - C/CHUVA	M2	430,18	903,49	1.090,34	469.128,50	581,34	1.557,48	271.430,90	547,06	255.444,20	16.006,70	547,06	255.444,20	94,11%
2.1	COMP-02	PAVIMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C/QU), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCETO TRANSPORTE	T	1.032,43	3,40	4,10	4.332,97									
2.2	72846	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM C/AMALHO BASTANTE E/OU	T/M3	12.345,72	0,25	0,30	3.705,72									
2.3	93878	TRANSPORTE COM CAMIONETA INSTALANTE DE TUBS EM TUBERNA	M2	11.976,27	1,02	1,23	14.750,81									
2.4	96402	PAVIMENTAÇÃO DE LAJEÇÃO COM ENCRUSTO BR-C	M3/M2	8.001,34	0,49	0,39	4.720,79									
2.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITÁRUBIA	M3/M2	8.001,34	0,49	0,39	4.720,79									
SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
3.0		GUIA ADEQUADO E SÍMBOLOS CONDICIONANTES DE CONCRETO, APLICADOS EM LOCALIZADO EM TRECHO BRTO COM ENTROSSA, C/QU 13 CV BRUSE X 22 CV ALTRRA	M	15.665,13	42,64	51,47	806.281,12									
3.1	94267	EM TRECHO BRTO COM ENTROSSA, C/QU 13 CV BRUSE X 22 CV ALTRRA	M	15.665,13	42,64	51,47	806.281,12									
TOTAL DO ITEM 3.0																
4.0		CAVETEIRO DE OBRAS	M3	5,00	585,00	706,11	3.530,35									
4.1	10775	LOCALIZAÇÃO DE CAVETEIRO 2,30 X 0,60 M, ALT. 2,30 M, COM 1 SANTIABO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO	M3	5,00	585,00	706,11	3.530,35									
4.2	10775	LOCALIZAÇÃO DE CAVETEIRO 2,30 X 0,60 M, ALT. 2,30 M, COM 1 SANTIABO, PARA BENS E RECURSOS, COMPLETO	M3	5,00	585,00	706,11	3.530,35									
4.3	10775	LOCALIZAÇÃO DE CAVETEIRO 2,30 X 0,60 M, ALT. 2,30 M, COM 1 SANTIABO, PARA LOCALIZAÇÃO DE CAVETEIRO 2,30 X 0,60 M, ALT. 2,30 M, PARA SANTIABO, COM 4 BENS E RECURSOS, COMPLETO	M3	5,00	585,00	706,11	3.530,35									
4.4	10778	BENS E RECURSOS, COMPLETO	M3	5,00	585,00	706,11	3.530,35									
TOTAL DO ITEM 4.0																
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M3	5,00	585,00	706,11	3.530,35									
5.1	COMP-03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M3	5,00	585,00	706,11	3.530,35									
6.0		MANEIO DE TUBS	M2	1,48	1,48	1,70	156.496,35									
6.1	CPU-001	MANEIO DE TUBS	M2	1,48	1,48	1,70	156.496,35									
TOTAL DO ORÇAMENTO																
											RS 18.863.478,66	RS 2.336.582,47	1.665.969,91	469.601,56	1.866.988,91	79,09%

NOTA: MEDICÃO PAGA CONFORME SOLICITADO PELO SECRETÁRIO DEMANDANTE, REFERENTE AO REQUILIBRIO DOS QUANTITATIVOS DA TUBS MEDICÃO (3.443,16 M DE REPERTEAMENTO E 547,06 M DE TUBS BRTO) SENDO RECALCULADO O VALOR DE REPERTEAMENTO DA TUBS MEDICÃO GLOSAGEM REFERENTE A TUBS MEDICÃO

Arruama, 09 de Setembro de 2022

FLAVIANA COSTA
 ENG. CIVIL CREAVANT OBTOR

SILVIO PEREIRA BEZIN
 PREFEITO MUNICIPAL