



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ - MT
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
Praça São Francisco de Assis, 128, Caixa Postal 91 - CEP 78.325-000,
Aripuanã - MT, Fone : (66) 3565 - 3900 / 3565 - 3927
www.aripuanã.mt.gov.br

CONTRATO: 017/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) E MELHORIA DO SISTEMA DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

TERMO ADITIVO Nº. 122/2022 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2022

OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	TAB. REF. SEM DESONERAÇÃO: SINAPI 05/2021 SICRO 01/2021	PREGÃO Nº. 19/2022 - PROCESSO DE ADESIÃO À ARP
LOCAL:	AVENIDAS E RUAS DIVERSAS NO PERÍMETRO URBANO	BDI AQUISIÇÃO MAT. BET: 15,28%	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 12/07/2022 à 18/10/2022
PROPR.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT	BDI TRANSPORTE MAT. BET: 15,28%	
EMPRESA	MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 06.232.484/0001-80		

PLANILHA ORÇAMENTARIA								REEQUILIBRIO			MEDIÇÃO FINAL		ACUMULADO		
ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	TOTAL	QUANT	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	%
1.0		MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA													
		RECAPEAMENTO (E=3CM)													
1.1	COMP. 01	REPERFILAMENTO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M3	7.696,92	903,49	1.090,54	8.393.799,13	4.422,69	1.557,48	2.065.131,57	971,42	453.594,85	4.422,69	2.065.131,57	100,00%
1.2	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	18.472,61	3,40	4,10	75.737,70								
1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 12/2016	T.KM	92.362,15	0,25	0,30	27.708,65								
1.4	96402	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	273.525,61	1,02	1,23	336.436,50								
1.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M3.KM	92.362,15	0,49	0,59	54.493,67								
		TOTAL DO ITEM 1.1					8.888.175,65			2.065.131,57		453.594,85		2.065.131,57	100,00%
2.0		TAPA BURACO - C/ CBUQ													
2.1	COMP. 02	TAPA BURACO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M³	430,18	903,49	1.090,54	469.128,50	581,34	1.557,48	271.450,90	34,28	16.006,70	581,34	271.450,90	100,00%
2.2	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	1.032,43	3,40	4,10	4.232,97								
2.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF. 12/2016	T.KM	12.345,72	0,25	0,30	3.703,72								
2.4	96402	IMPRIMAÇÃO DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	11.976,27	1,02	1,23	14.730,81								
2.5	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/AREIA	M³.KM	8.001,34	0,49	0,59	4.720,79								
		TOTAL DO ITEM 2.0					496.516,79			271.450,90		16.006,71		271.450,90	94,11%
3.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
3.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA, AF. 06/2016.	M	15.665,15	42,64	51,47	806.285,12								
		TOTAL DO ITEM 3.0					806.285,12								
4.0		CANTEIRO DE OBRAS													
4.1	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55								
4.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ENG. E AUXILIAR, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55								
4.3	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SEG. E MED. DO TRABALHO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	5,00	585,00	706,11	3.530,55								
4.4	10778	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	5,00	731,25	882,64	4.413,20								
		TOTAL DO ITEM 4.0					15.004,85								
5.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
5.1	COMP. 03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	25.930,85	31.299,25	156.496,25								
		TOTAL DO ITEM 5.0					156.496,25								
6.0		LIMPEZA													
6.1	CPU-001	LIMPEZA DE RUA	M2/H		1,48	1,79									
		TOTAL DO ITEM 6.0													
		TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 10.362.478,66			R\$ 2.336.582,47		469.601,56		2.336.582,47	100,00%

Aripuanã, 18 de Outubro de 2022

NOTA: Esta medição refere-se ao reequilíbrio retroativo relacionado a 6ª medição, tendo como base a decisão emitida pelo gabinete da Prefeitura. A planilha se restringe apenas ao aspecto técnico e não influenciando a análise da legalidade.

FLÁVIA MARIA COSTA
ENG. CIVIL CREA/MT 031403

SELUIR PEIXER REGHIN
PREFEITA MUNICIPAL